

VENTILATIONSARBETE

Under vecka 40 - 42, kommer airCano AB arbeta med ventilationen i fastigheten.
Mer information gällande dessa arbeten aviseras i era brevlådor ca: 5-7 dagar i förväg.

Brf Mörbybacken 1, Injustering & OVK

Datum	Veckodag	Vecka	Adress	Information
22 sep	Måndag	40	Samtliga adresser	Genomgång fläktar & övriga utrymmen.
23 sep	Tisdag	40	August Wahlströms väg 1	Injustering (24 lägenheter)
24 sep	Onsdag	40	August Wahlströms väg 5 - 9	Injustering (23 lägenheter)
25 sep	Torsdag	40	August Wahlströms väg 11 - 13	Injustering (23 lägenheter)
26 sep	Fredag	40	August Wahlströms väg 15 -17	Injustering (23 lägenheter)
29 sep	Måndag	41	August Wahlströms väg 19 - 23	Injustering (23 lägenheter)
30 sep	Tisdag	41	August Wahlströms väg 25 - 27 & 2	Injustering (29 lägenheter)
1 okt	Onsdag	41	August Wahlströms väg 4 & Axel Johnssons Väg 4	Injustering (26 lägenheter)
2 okt	Torsdag	41	Golfvägen 9 & Axel Johnssons Väg 6	Injustering (23 lägenheter)
3 okt	Fredag	41	Axel Johnssons Väg 8 - 10	Injustering (21 lägenheter)
6 okt	Måndag	42	Axel Johnssons Väg 12 - 14	Injustering (23 lägenheter)
7 okt	Tisdag	42	Axel Johnssons Väg 16 & August Wahlströms väg 6	Injustering (23 lägenheter)
8 okt	Onsdag	42	August Wahlströms väg 8 - 10	Injustering (23 lägenheter)
9 okt	Torsdag	42	August Wahlströms väg 12 - 14	Injustering (23 lägenheter)

Resultatet av dessa ansträngningar är att Ni ska få en godkänd Obligatorisk Ventilations Kontroll s.k. OVK. OVK är en lagstadgad föreskrift som måste uppfyllas.

OBS: Släpp aldrig in personer i din lägenhet som inte kan identifiera sig med denna typ av legitimation (ID06). Se exempel nedan:

